



Hej boende i BRF Årsta!

Arbetet med ventilations & fönsterbyte löper på enligt tidplan. Entreprenörerna och vi i projektledningen tar efter nästa vecka ett kort uppehåll för att komma tillbaka starkt efter lite ledighet. Arbeten startar igen under vecka 31 och 32. Nedan kommer lite bilder från färdigställda delar i projektet.



*Solceller kring hela taket på samtliga hus.*

*Ventilationsdon i sovrum.*



*Inbyggda ventilationskanaler i hall.*



På baksidan följer tider för projektet efter sommaren.





FTX – Ventilationsarbete utfört av METAG Total AB

METAG har färdigställt arbetet i hus 60, 58, 56 och 54. Hus 40 och 42 färdigställs denna vecka och besiktningen ägde rum 2024-07-01.

Hus 38 påbörjas **2024-07-29**.

Under produktionspausen så kommer ändå vissa arbeten fortgå. Det är en del arbete kvar med solcellerna på de första 6 husen. Det kommer alltså finnas elektriker på plats från VM All El under kommande veckor. Sedan är det arbete med att montera ned ställning på alla hus utom hus 38.



Fönster – Fönsterentreprenad utfört av Dalalaget Magnus Byggare AB

Dalalaget har färdigställt fönsterbyte i hus 38, 40, 42, 44, 46 och 48. Hus 50 färdigställs innan semestern. Arbete med plåt färdigställs senast 2024-07-11.

Fönsterbyte i Hus 52 påbörjas tisdag **2024-08-06**. Även sanering som utförs av OCAB påbörjas i hus 60 måndag **2024-08-05**.

#### Startdatum för resterande arbete:

Hus 38 - FTX - 2024-07-29

Hus 52 - Fönster - 2024-08-06, FTX - Mitten på november

Hus 60 - Sanering - 2024-08-06, Fönster - 2024-09-02

Hus 44 - FTX - 2024-08-19

Hus 46 - FTX - 2024-09-09

Hus 48 - FTX - Slutet av september

Hus 50 - FTX - Mitten på oktober

Hus 58 - Fönster - Början av oktober

Hus 56 - Fönster - Mitten av november

Hus 54 - Fönster – Mitten på januari

Det kommer vara ett uppehåll i produktionen mellan: **2024-07-05 – 2024-07-29**  
Tveka inte att höra av er till oss i projektledningen om ni undrar något!

Trevlig sommar! Med vänliga hälsningar Peter och Adam

Peter Hladisch  
Tel: 070-940 02 26  
Mail: [peter@basprojekt.se](mailto:peter@basprojekt.se)

Adam Jangetun  
Tel: 079-351 38 67  
Mail: [adam@ductoprojekt.se](mailto:adam@ductoprojekt.se)

**BASPROJEKT**